

Г Р А Ф И К
перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО


Учебный год перехода на обновленные ФГОС	Классы								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022/2023		Р	Р	Р		Р	Р	Р	
2023/2024			Р	Р			Р	Р	Р
2024/2025				Р				Р	Р
2025/2026									Р
2026/2027									
Апробация						общество знание	физика, информат ика	химия, ОБЖ	



- обязательное введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО



- рекомендуемое введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО



- введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО по мере готовности

Для перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО требуется согласие родителей.

**Региональный план
по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
в Республике Дагестан на 2021 – 2024 гг.**

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Создание регионального координационного совета по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО. Разработка и утверждение регионального плана реализации мероприятий по введению ФГОС НОО и ООО	ноябрь 2021г.	Утверждение Регионального плана по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО на региональном и муниципальном уровне. Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Региональный координационный совет по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, руководители ОО
1.2	Организовать апробацию внедрения рабочих программ по учебным предметам по обновлённым ФГОС в 2021-2022 учебном году в следующих общеобразовательных организациях: - ГБОУ «Республиканский центр образования»; - МКОУ «СОШ № 5» г. Буйнакса; - МБОУ «СОШ № 6» г. Каспийска; - МБОУ «СОШ № 11» г. Дербента; - МБОУ «СОШ № 20» г. Дербента; - МБОУ «Лицей № 30» г. Махачкалы; - МБОУ «Гимназия № 7» г. Махачкалы; - МБОУ «СОШ № 10» г. Махачкалы; - МКОУ «СОШ № 8» г. Хасавюрта; - МКОУ «СОШ № 10» г. Избербаша.	Ноябрь 2021г.- 2022г.	Работа общеобразовательных организаций в рамках введённых ФГОС	ГБУ ДПО «ДИРО», руководители ОО
1.3	Формирование банка данных нормативно-правовых документов регионального,	До 01.09.2022	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации	ГБУ ДПО «ДИРО», Региональный

	муниципального уровня, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО		обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	координационный совет по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, руководители ОО
1.4	Разработка основных образовательных программ НОО, ООО согласно обновленным ФГОС	2021/2022 уч. г.	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО согласно обновленным ФГОС	ГБУ ДПО «ДИРО», руководители ОО
1.5	Проведение консультаций с руководителями ОО по работе над основными образовательными программами НОО, ООО	Июль 2022 г.	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО	ГБУ ДПО «ДИРО», руководители ОО
1.6	Контроль внесения изменений в программы развития образовательных организаций, разработки приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2022 г.	Утвержденные программы развития образовательных организаций с внесенными изменениями. Своевременно опубликованные локальные акты ОО на официальных сайтах ОО	Руководители УО МО, руководители ОО
1.7	Контроль внесения изменений в Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных, в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС.	Август 2022 г.	Утвержденное Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся	Руководители УО МО, руководители ОО
2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1	Создание Муниципального координационного совета по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022г.	Наличие приказа о создании Муниципального координационного совета	Управления образованием МО
2.2	Деятельность Муниципального координационного совета по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2024 г.г.	Утвержденный план Координационного совета по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	ГБУ ДПО «ДИРО», Муниципальный координационный совет по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО
2.3	Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Использование современных образовательных технологий, основанных на системно - деятельностном подходе	Руководители УО МО, руководители ОО

2.4	Проведение мониторинга самодиагностики готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в мае 2022 года.	Февраль 2022г.	Внесение корректив ОО в план-график мероприятий ОО, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО.	ГБУ ДПО «ДИРО», Руководители УО МО, руководители ОО
2.5	Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022 г.г.	Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	ГБУ ДПО «ДИРО» Муниципальный координационный совет
2.6	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО;	До мая 2022г. (далее ежегодно)	Формирование обновленного учебного плана ОО	Муниципальный координационный совет, руководители ОО
2.7	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, учреждений в сфере культуры и спорта, профессиональными образовательными организациями и организациями высшего образования, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООП ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Постоянно	Соглашения о сетевом взаимодействии ОО с учреждениями, организациями, общественными организациями, предприятиями МО	Руководители ОО
3. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1.	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	ГБУ ДПО «ДИРО», Муниципальный координационный совет, Управления образованием МО, руководители ОО
3.2	Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО и ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	ГБУ ДПО «ДИРО», Управления образованием МО

3.3	Формирование пакета методических материалов по теме реализации основной образовательной программы по обновленным ФГОС НОО и ООО;	Февраль 2022 г.	Пакет методических материалов по теме реализации основной образовательной программы по обновленным ФГОС НОО и ООО;	ГБУ ДПО «ДИРО»
3.4	Проведение семинаров, консультаций по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022 г.г.	Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, в ОО	ГБУ ДПО «ДИРО», руководители ОО
3.5	Заседания муниципальных методических объединений	2021-2022 г.г.	Методические рекомендации по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	ГБУ ДПО «ДИРО», Муниципальный координационный совет, руководители ГМО
3.6	Организация апробации примерных рабочих программ по предметам учебных планов начального общего и основного общего образования	2021/2022 уч. г.	Примерные рабочие программы, типовой комплект методических материалов	ГБУ ДПО «ДИРО», руководители ОО, руководители ГМО
3.7	Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательных организаций в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021/2022 уч. г.	Анализ проведённой диагностики образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательных организаций в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	ГБУ ДПО «ДИРО», руководители ОО
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО,	Ноябрь 2021г. - февраль 2022г.	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО
	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021 - 2022г.	Утверждённый план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	ГБУ ДПО «ДИРО», руководители ОО,
4.2	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленным	Постоянно	Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и	ГБУ ДПО «ДИРО», руководители ОО,

	ФГОС НОО и ФГОС ООО		руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Документы о КПК педагогических и руководящих кадров	
4.3	Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: – для руководителей и специалистов управлений образования муниципальных образований; – для руководителей и специалистов муниципальных методических служб; – руководителей ОО; – руководителей предметных методических объединений; – учителей 1-9 классов	Постоянно	Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	ГБУ ДПО «ДИРО», Муниципальные Координационные советы, руководители ОО
4.4	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций	Август 2022 г.	Утвержденные должностные инструкции работников.	Руководители ОО
4.5	Контроль над приведением в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Анализ проведенного контроля	Руководители УО МО
5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1	Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др.	Своевременно и постоянно	Информированность общественности о введении ФГОС СОО. Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Наличие информации на сайтах ОО, муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС СОО	ГБУ ДПО «ДИРО», Руководители УО МО, руководители ОО
5.2	Размещение на сайтах ГБУ ДПО «ДИРО», МОУО и ОО регионального,	Январь 2022г.	Информация по сопровождению введения ФГОС СОО на сайтах	ГБУ ДПО «ДИРО», Руководители УО МО,

	муниципального планов по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, а также плана ОО			руководители ОО
5.3	Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022 г.г.	Протоколы родительских собраний	Руководители ОО
5.4	Участие в вебинарах работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО, ГМО
6. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1	Эффективное планирование расходов финансовых средств	Постоянно	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования	Руководители ОО
7. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
7.1	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021/2022 уч. г.	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители УО МО, Руководители ОО
7.2	Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.	Руководители УО МО, Руководители ОО
7.3	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования	Постоянно	Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО